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Insinöörityön tavoitteena oli luoda prosessiehdotus, jota hyödyntämällä voimalaiterakenta-
misen tilaus-toimitusprosessia voidaan yksinkertaistaa ja tehostaa. Tämä näkökulma valit-
tiin, jotta voimalaiterakentamisen korvausinvestointiohjelma etenisi sujuvasti myös rajalli-
silla resursseilla. Työ toteutettiin todellisessa liiketoimintaympäristössä yhdessä Suomen 
suurimmista teleoperaattoreista.  
 
Työ alkoi nykytila-analyysillä, jossa nykyinen tilaus-toimitusprosessi ja siihen liittyvät järjes-
telmät ja mittarit käytiin tarkasti läpi. Nykytila-analyysistä saadun kokonaiskuvan pohjalta 
tutustuttiin alan parhaisiin käytäntöihin. Työhön valittiin taustateorioiksi projektiliiketoiminta 
antamaan kokonaiskuva projektiluonteisen tekemisen haasteista ja mahdollisuuksista, 
lean-ajattelu vastaamaan prosessin pullonkaulojen ja muiden hukkien aiheuttamiin ongel-
miin sekä suorituskyvyn mittaaminen toimitusketjussa antamaan kehitystyölle oikea 
suunta. 
 
Prosessin kehitysehdotus syntyi nykytila-analyysin, teoreettisen viitekehyksen ja tiimin 
kanssa pidetyn työpajan pohjalta. Kehitysehdotuksessa listattiin prosessin kuusi kehitys-
kohdetta ja laadittiin kehityssuunnitelmataulukko jatkotoimenpiteistä käytännön kehitys-
työtä varten. Lisäksi kehitysehdotuksessa syvennyttiin kahteen prioriteetiltaan tärkeimpään 
kehitysalueeseen: raportoinnin parantamiseen ja dokumentoinnin laatuvalvontaan tarkem-
min. 
 
Työ saavutti sille alussa asetetun tavoitteen tunnistaa nykyprosessin kehityskohteet ja 
luoda näiden pohjalta prosessiehdotus. Tämän lisäksi työn tuloksena syntyi kehityssuunni-
telma, jossa kehityskohteet asetettiin tärkeysjärjestykseen ja kehitystyöhön annettiin käy-
tännön toimenpiteitä. Insinöörityön tuloksia ei voida suoraan hyödyntää muussa prosessi-
kehityksessä, koska työ on tehty kohdeorganisaation lähtökohdista. 
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The purpose of this study was to create a process development proposal for a power con-
struction unit. The main objective was to simplify and optimize the current order-to-delivery 
process. This study was carried out in one of the biggest telecommunication companies in 
Finland.  
 
The first step was a Current State Analysis. In the analysis, the order-to-delivery process 
and the systems and measures surrounding the process were reviewed and analyzed. 
Based on the findings of the Current State Analysis, relevant literature topics were chosen. 
The topics chosen were project business, Lean-thinking and performance measuring. 
Based on the knowledge based gained from these topics, a conceptual framework was 
created.   
 
The outcome of this study is a process development proposal, built based on the Current 
State Analysis, conceptual framework and a power unit team workshop. The proposal lists 
six process development objectives. These objectives were developed further into hands-
on actions. The proposal also includes in-depth development plans for the two most im-
portant objectives; improving the reporting and monitoring the quality of the documenta-
tion.  
 
The study reached its goals by providing the case company with a process development 
proposal. In addition to the proposal, a prioritized development plan was built. The pro-
posal was developed from the case organizations’ point of view, which means it cannot be 
utilized directly in other process development. Based on the results of this study, it would 
be advisable for the case organization to begin the hands-on process development right 
away. The current team would also benefit from extra resources to allow more time for 
continuous process improvement.  
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Insinöörityön aiheena on teleoperaattori TeliaSonera Finland Oyj:n voimarakentamisen 
tilaus-toimitusprosessin kehittäminen. TeliaSonera Finland Oyj on osa kansainvälistä 
Telia Company -konsernia. Suomessa yhtiö tunnetaan brändinimellään Sonera, jota käy-
tetään jatkossa tässä työssä viittaamaan kohdeyritykseen. 
Insinöörityön tausta 
Työ tehdään osana voimalaiterakentamistiimiä, jonka vastuuna ovat tasasuuntaajien ja 
akustojen laajennukset, korvausinvestoinnit, asiakasohjautuva rakentaminen ja viankor-
jaukset. Nykyinen tiimi muodostui vuoden 2016 alussa, jolloin käyttöönotettiin voimalai-
terakentamisen uudet prosessit. Tiimi hajautui kuitenkin muihin projekteihin eikä proses-
sien jatkokehitykselle riittänyt resursseja. Prosessikehityksen keskeytyminen ja tiimin ha-
jautuminen johtivat tilanteeseen, jossa työmäärä ja resurssit eivät kohtaa. Resurssipula 
synnytti tarpeen prosessien yksinkertaistamiselle ja tehostamiselle, joka oli alkusysäys 
tämän insinöörityön tarpeelle.  
Kehityskohteeksi valittiin korvausinvestointiohjelma, jonka tavoitteena on vuosittain uu-
sia tietty määrä tasasuuntaajia ja akustoja ympäri Suomea. Ohjelma on osa Soneran 
tekemiä vuosittaisia vanhenevaan laitekantaan tehtäviä korvausinvestointeja. Laitekan-
nan uusiminen on tärkeää, koska se tukee Soneran kiinteän verkon sekä mobiiliyhteyk-
sien toimintaa. Mikäli korvausinvestointiohjelmaa ei suoriteta suunnitelmien mukaisesti 
vuosittain, laitekanta vanhenee ja korvausvelka kasvaa niin suureksi, että sitä on vaikea 
saada kiinni. Tämä taas aiheuttaa riskin Soneran asiakasliiketoiminnalle, joka on vah-
vasti riippuvainen verkkojen toimivuudesta.  
Liiketoimintahaaste ja työn tavoite 
Insinöörityön tarve nousi voimalaiterakentamisen tiimin sisältä kahdesta eri syystä. En-
simmäinen syy liittyy prosessikehityksen keskeytymiseen tiimin muodostumisen jälkeen, 
koska tekijät hajautuivat muihin projekteihin voimalaiterakentamisen ohella eikä aikaa 
riittänyt enää prosessien jatkokehitykselle. Toinen syy työn tarpeelle on juurikin tiimin 
 





hajautumisessa. Voimalaiterakentamisen resurssit riittävät päivittäisen tekemisen pyörit-
tämiseen, mutta aikaa jää rajallisesti muihin toimintoihin kuten toiminnan suunnitteluun 
ja ennustamiseen.  
Työn tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa voimalaiterakentamisen korvausinves-
tointikohteiden tilaus-toimitusprosessia, jotta korvausinvestointiohjelma etenee sujuvasti 
myös rajallisilla resursseilla ja projektipäälliköillä jää myös aikaa toiminnan suunnitteluun 
ja rahavirtojen ennustamiseen. Tilaus-toimitusprosessin heikkoudet tunnistetaan pro-
sessin nykytila-analyysissa, jonka pohjalta rakennetaan prosessin kehitysehdotus, jossa 
prosessin kehityskohdat tunnistetaan. Kehityskohteiden lisäksi insinöörityössä kooste-
taan yritykselle taulukko jatkotoimenpiteistä, jotta kehitystyö voidaan aloittaa vaivatto-
masti. Insinöörityön lopputulos on tilaus-toimitusprosessin kehitysehdotus sekä taulukko 
jatkotoimenpiteistä kehitystyön aloittamista varten.  
Työn rajaus 
Työssä keskitytään voimalaiterakentamisen korvausinvestointikohteiden tilaus-toimitus-
prosessin kehittämiseen projektipäällikön näkökulmasta. Työssä ei oteta kantaa urakoit-
sijoiden tekemään voimalaitesuunnitteluun, rakentamiseen tai tilauksen luovutukseen, 
muuten kuin niiltä osin, kun ne liittyvät sisäiseen tilaus-toimitusprosessiin. Lisäksi työstä 
rajataan kokonaan pois asiakas- ja vikatyöt sekä materiaalilogistiikka.  
Työn rakenne 
Työ on jaettu seitsemään osaa. Ensimmäinen luku on johdanto, jossa esitellään työn 
konteksti ja tavoitteet. Toinen luku käsittelee työn toteutusprosessia ja tiedonkeräämis-
menetelmiä. Kolmannessa luvussa käydään läpi tilaus-toimitusprosessin nykytila, joka 
luo pohjaa prosessin kehitysehdotuksen rakentamiselle luvussa viisi. Neljäs luku sisältää 
kirjallisuuskatsauksen projektiliiketoimintaan, lean-ajatteluun ja mittariston kehittämi-
seen. Viides luku sisältää nykytila-analyysin ja parhaiden käytäntöjen pohjalta luotu pro-
sessin kehitysehdotuksen sekä jatkotoimenpiteet organisaatiolle. Kuudennessa luvussa 
tiivistetään työn tulokset ja arvioidaan työn onnistumista. Viimeinen luku sisältää yhteen-
vedon työstä ja sen tuloksista.  
 





2 Työn toteutustapa 
Tämä luku käsittelee työn toteutustapaa. Ensimmäisessä alaluvussa käydään läpi työn 
toteutusprosessi kaavion kautta, joka sisältää työn keskeiset kirjallisuusalueet, vaiheet 
ja tiedonlähteet. Toisessa alaluvussa käsitellään insinöörityön tiedonkeruumenetelmät.  
Toteutusprosessi  
Kuten johdannossa todettiin, tämän työn aiheena on voimalaiterakentamisen korvausin-
vestointikohteiden tilaus-toimitusprosessin kehittäminen. Tavoitteena on tunnistaa nykyi-
sen prosessin kehityskohteet, joiden kautta luodaan ehdotus uudesta prosessista tai sen 
vaiheista. Kuvassa 1 näkyy insinöörityön toteutusprosessi. Kaavioon on kuvattu työn vai-
heet tavoitteen asettamisesta lopputulokseen. Siinä on myös kuvattu kolme datavai-















Kuva 1. Insinöörityön toteutusprosessi. 
 





Työ käynnistyy tavoitteen asettamisella, joka on voimalaiterakentamisen korvausinves-
tointikohteiden tilaus-toimitusprosessin kehittäminen. Tavoitteena on kehittää prosessia 
siten, että korvausinvestointiohjelma etenee sujuvasti myös rajallisilla resursseilla ja pro-
jektipäälliköillä jää myös aikaa toiminnan suunnitteluun ja rahavirtojen ennustamiseen. 
Tavoite valittiin yhdessä voimalaiterakentamisentiimin kanssa vastaamaan tiimin koh-
taamiin haasteisiin.  
Kaksi seuraavaa vaihetta tapahtuvat osittain samanaikaisesti, jotta kirjallisuudesta löyty-
nyttä tietoa voidaan hyödyntää myös nykytila-analyysissä. Nykytila-analyysi tehdään 
hyödyntäen sisäistä dokumentaatiota sekä tiimin kokemusta ja analyysissä kuvatut pro-
sessit hyväksytetään tiimin sisäisesti. Nykytila-analyysissä annetaan yleiskatsaus voi-
malaiterakentamiseen ja kuvataan yksityiskohtaisesti korvausinvestointikohteiden tilaus-
toimitusprosessi. Nykytila-analyysin lopputuloksena on kokonaiskuva prosessin nykyti-
lasta, jonka pohjalta kirjallisuuskatsaukseen voidaan valita tavoitteita vastaavat kirjalli-
suusalueet.  
Kirjallisuuskatsausvaiheessa hyödynnetään nykytila-analyysissa syntynyttä kokonaisku-
vaa prosessin nykytilasta. Prosessiehdotusta tukevaa tietoa lähdetään etsimään projek-
tiliiketoiminnan parhaista käytännöistä, lean-ajattelusta sekä mittariston luomisesta. Vai-
heen lopputulos on teoreettinen viitekehys, jossa esitetään kaaviona kirjallisuudesta löy-
tyneet menetelmät, joiden pohjalta prosessin kehitysehdotus voidaan rakentaa.  
Toteutusprosessin neljäs vaihe on prosessin kehitysehdotuksen muodostamien nykytila-
analyysin, kirjallisuudesta löytyneiden menetelmien sekä tiimin sisäisten keskustelujen 
pohjalta. Prosessin kehitysehdotuksen muodostamisvaiheessa tiimin sisäiset keskuste-
lut ovat tärkeässä roolissa, jotta prosessin kannalta tärkeimmät kehityskohdat voidaan 
tunnistaa. Vaiheen lopputulos on ehdotus korvausinvestointikohteiden tilaus-toimitus-
prosessin kehittämiselle.  
Viimeisestä vaiheesta kehitysehdotusta tukemaan muodostetaan taulukko tarvittavista 
jatkotoimenpiteistä. Taulukko syntyy yhteistyössä voimalaiterakentamisen tiimin kanssa 
pidettävässä työpajassa, jossa arvioidaan prosessin etenemisen kannalta tärkeimpiä toi-
menpiteitä ja asetetaan toimenpiteille vastuuhenkilöt. Tähän työhön sisällytetään priori-
teetiltaan tärkein kehityskohteen kehitysehdotus. 
 






Työssä hyödynnettävä data kerätään yrityksen sisäisistä dokumenteista, voimalaitetiimin 
kanssa käydyistä keskusteluista ja palavereista sekä omasta havainnoinnista. Sisäisistä 
dokumenteista hyödynnetään muun muassa ylätason prosessikuvausta korvausinves-
tointikohteiden tilaus-toimitusprosessista ja kuukausiraportteja korvausinvestointiohjel-
man etenemisestä. Oma havainnointi on myös tärkeässä roolissa, sillä voimalaitetiimin 
jäsenenä käytännön kokemusta nykyisestä prosessista on kertynyt paljon.  
Kerätyn datan avulla kartoitetaan nykytila-analyysissä kokonaiskuva prosessista. Tämän 
jälkeen dataa analysoidaan kirjallisuuskatsauksen pohjalta syntyneen teoreettisen viite-
kehyksen avulla kehitysehdotuksen muodostusvaiheessa. Kehitysehdotus syntyy tiimin 
kanssa käytyjen keskustelujen ja palaverien avulla. Kaikki kehitysehdotuksessa tunnis-
tetut prosessin kehityskohdat on kirjattu tiimin jäsenien kokemuksien pohjalta, joten ne 
vastaavat tiimin todelliseen tarpeeseen.    
Tiimin kanssa järjestetään työpaja prosessin kehityskohtien tunnistamisen jälkeen. Työ-
pajassa käydään läpi kaikki mahdolliset kehityskohteet ja arvioidaan niiden kiireellisyyttä. 










Osiossa käydään läpi johdantoa tarkemmin voimalaiterakentamisen korvausinvestoin-
tiohjelman tilaus-toimitusprosessi. Ensimmäisessä alaluvussa esitellään korvausinves-
tointirakentamisen perusperiaatteet, jotta toisessa alaluvussa voidaan syventyä tilaus-
toimitusprosessin nykytilaan. Toisessa alaluvussa prosessi on jaettu selkeyden vuoksi 
suunnittelu-, toteutus-, ja luovutusvaiheisiin. Kolmannessa alaluvussa tunnistetaan pro-
sessin kehityskohteet, joista luodaan taulukko kirjallisuuskatsausta varten.  
3.1 Voimalaiterakentaminen Soneralla 
Voimalaiterakentaminen on vuonna 2016 pienen, nelihenkisen tiimin vastuulla. Tiimiin 
kuuluu kaksi vakituista projektipäällikköä sekä kaksi osa-aikaista projektipäällikköharjoit-
telijaa. Voimalaitetiimi on osa suurempaa kiinteän verkon rakennuttamisosastoa, joten 
tiimin vakituiset jäsenet ovat mukana myös kiinteän verkon projekteissa.  
Voimalaitetiimin vastuulla ovat tasasuuntaajien ja akustojen laajennukset, korvausinves-
toinnit, asiakasohjautuvarakentaminen ja viankorjaukset. Vuonna 2016 voimalaitetöitä 
toteutettiin yhteensä noin tuhat. Työt jakautuvat seuraavasti: 60 % korvausinvestointeja, 
30 % asiakastöitä sekä 10 % viankorjaustöitä. Insinöörityössä keskitytään voimalaitera-
kentamisen volyymiltään suurimpaan vastuualueeseen, korvausinvestointiohjelmaan, 
jonka tarkoituksena on uusia vuosittain vanhenevaa akusto- ja tasasuuntaajakantaa ym-
päri Suomea.  
Mittarit 
Voimalaiterakentamisen etenemistä mitataan kahdella eri suorituskyvyn mittarilla eli 
KPI:lla (Key Performance Indicator). Ensimmäinen KPI mittaa voimalaiterakentamisen 
määrää eli saadaanko kohteita valmiiksi tavoitteeksi asetettu määrä. Toinen KPI mittaa 
voimalaiterakentamisen taloutta eli kuinka hyvin rakentamisen kustannukset osuvat en-
nusteisiin. Mittarit ovat tärkeä ottaa huomioon ennen prosessin tarkastelua, koska ne 
osoittavat voimalaiterakentamisen tärkeimmän tehtävän, joka on saada riittävä määrä 
kohteita valmiiksi ylittämättä annettua budjettia.   
 





3.2 Tilaus-toimitusprosessin nykytila 
Osiossa käydään nykyinen voimalaiterakentamisen korvausinvestointikohteiden tilaus-
toimitusprosessi läpi vaihe vaiheelta ja esitellään prosessin kannalta olennaisemmat jär-
jestelmät. Prosessi on selkeyden vuoksi jaettu suunnittelu-, toteutus-, ja luovutusvaihei-
siin, jotka seuraavat toisiaan. Kuvassa 2 näkyy yleiskuva tilaus-toimitusprosessista. Ala-
luvuissa kuva on jaettu kolmeen eri osaan prosessin vaiheiden mukaan ja vaiheet käy-
dään läpi askel askeleelta.  
 
Kuva 2. Korvausinvestointikohteiden tilaus-toimitusprosessi. 
Korvausinvestointikohteiden tilaus-toimitusprosessissa on mukana useita eri osapuolia, 
mutta kuvassa 2 on kuvattu vain prosessin kannalla tärkeimmät toimijat. Voimalaitetiimi 
eli tilaaja on vastuussa voimalaiterakennuttamisesta lähtötietojen syöttämisestä valmiin 
kohteen hyväksymiseen asti. Tilaaja hoitaa kohteen rakennuttamisen Soneran puolelta 
yhteystyössä urakoitsijan kanssa, jonka tehtävä on korvausinvestointikohteen kustan-
nusarvion ja suunnitelman toteuttaminen sekä kohteen rakentaminen. Tilaajan ja ura-
koitsijan lisäksi prosessiin liittyy useita tietojärjestelmiä, jotka on esitelty tarkemmin seu-
raavassa alaluvussa.  
3.2.1 Järjestelmät 
Voimalaiterakentamisessa käytetään kuutta eri järjestelmää, jotka liittyvät tiiviisti tilaus-
toimitusprosessiin. Järjestelmät ja niiden rooli tilaus-toimitusprosessissa on lueteltu ku-
vassa 3. 
 






Kuva 3. Voimalaiterakentamisessa käytössä olevat järjestelmät. 
Voimalaiterakentamisessa työnohjausjärjestelmänä käytetään eMobile-järjestelmää, 
joka on suunniteltu etenkin mobiilirakentamisen tarpeet huomioon ottaen. Urakoitsijoilla 
on myös näkymä eMobile-järjestelmään, mikä edesauttaa tiedonkulkua ja varmistaa, 
että kaikilla osapuolilla on saatavalla riittävät tiedot kohteista. Järjestelmässä on myös 
lisätietokentät tiedottamista varten, mikä vähentää ylimääräistä sähköpostin käyttöä.  
SAP Planners Cockpit (PLC) -portaalin kautta projektipäällikkö tilaa palveluita ja materi-
aaleja urakoitsijalta. PLC on SAP ERP-järjestelmän kanssa kommunikoiva web-pohjai-
nen portaali, joka kokoaa toiminnanohjausjärjestelmän tarvittavat toiminnot yhteen paik-
kaan. Tämä helpottaa projektiluontoisten töiden seurantaa yhdestä näkymästä. PLC-
portaalin kautta tilaukset lähtevät automaattisesti urakoitsijalle, joka näkee ne välittö-
mästi omasta näkymästään. Kun materiaalitilaus tilaus on tehty PLC-järjestelmään, siir-
tyy materiaalihallinta eMove-järjestelmään. Urakoitsija seuraa materiaalin liikkumista jär-
jestelmän kautta ja kuittaa materiaalin saapuneeksi, kun se on saapunut varastolle. Jär-
jestelmän kautta urakoitsija pystyy myös lähettämään reklamaation, mikäli materiaali on 
viallinen tai se on hukkunut matkalla.  
 





Voimalaitteiden dokumentointi tehdään Nessie ja VOIMA -järjestelmiin. Urakoitsija do-
kumentoi kohteen näihin järjestelmiin sen valmistuttua. Nessie-järjestelmään lisätään 
kohteen kuvat sekä muu tarvittava informaatio. Laitetiedot siirtyvät Nessie-järjestelmään 
sen jälkeen, kun ne on päivitetty VOIMA-tietokantaan.  
Yhtenä käytössä olevana järjestelmänä voidaan mainita sähköposti, koska se on osa 
voimalaitteiden tilaus-toimitusprosessia. Voimalaitetiimillä on oma nimetty sähköposti-
osoite, johon urakoitsijat lähettävät valmistumisilmoituksen kohteesta, kun sen doku-
mentointi on valmistunut. Tähän sähköpostiin lähetetään myös niiden voimalaitteiden 
uusimispyyntöjä, jotka eivät ole edenneet työnohjausjärjestelmän kautta. 
3.2.2 Suunnitteluvaihe 
Tilaus-toimitusprosessi alkaa suunnitteluvaiheella, joka on mallinnettu kuvassa 4. Tässä 
vaiheessa suurin työkuorma on urakoitsijalla, joka toteuttaa käytännön suunnittelun koh-
teeseen. Tilaajan vastuulla on lähtötietojen antaminen sekä suunnitelman hyväksymi-
nen.  
 
Kuva 4. Suunnitteluvaihe. 
 





Suunnitteluvaihe käynnistyy, kun voimalaitetiimi eli tilaaja saa listan korvausinvestointi-
kohteista. Tämä lista syntyy VOIMA-tietokannan perusteella, ja se ajetaan aina kerral-
laan puolen vuoden kohteista. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnitteluvaihe käynnistyy 
kaksi kertaa vuodessa. Korvauselinkaari on noin 5–10 vuotta laitteesta riippuen. Esimer-
kiksi suljetut akustot uusitaan noin viiden vuoden välein, kun taas tasasuuntaajien elinikä 
on pidempi ja uusimisväli voi olla yli kymmenen vuotta. Laitteistoa uusitaan myös tätä 
aiemmin vikatöillä, mutta mikäli vikoja ei ole ilmennyt, edetään korvausinvestointiproses-
sin mukaisesti.  
Voimalaitetiimi muodostaa korvattavista kohteista massalistan, joka ajetaan eMobile-jär-
jestelmään. Kun kohteet ovat järjestelmässä, alkaa varsinainen suunnittelu. Urakoitsijat 
näkevät heille osoitetut kohteet eMobile-järjestelmästä ja aloittavat kohteiden suunnitte-
lun lähtötietojen perusteella. Osa kohteista pystytään suunnittelemaan järjestelmistä löy-
tyvien tietojen perusteella, mutta osa vaatii suunnittelua paikan päällä. Kun suunnitelmat 
ovat valmiit, ne tallennetaan järjestelmään. Suunnitelmat hyväksytään ennen kohteen 
tilaamista, mutta käytännössä tämä tapahtuu juuri ennen tilauksen tekemistä.  
3.2.3 Toteutusvaihe 
Suunnitteluvaiheen jälkeen käynnistyy prosessin toinen vaihe eli varsinainen toteuttami-
nen, joka on mallinnettu kuvassa 5. Vaihe sisältää eniten askeleitä ja se onkin prosessin 
työläin osa. Toteutusvaiheessa tilaaja luo ostotilauksen palveluista ja materiaaleista 
sekä seuraa kohteen edistymistä. Urakoitsija toteuttaa käytännön rakentamisen sekä 
dokumentoi kohteen.  
 






Kuva 5. Toteutusvaihe. 
Toteutusvaiheen ensimmäinen vaihe on palvelu- ja materiaalitilauksen tekemisen PLC-
portaaliin. Tämä on tilaajalle prosessin kuormittavin vaihe, sillä jokainen kohde tilataan 
erikseen. Ostotilauksien tekeminen vaatii paljon manuaalista työtä, joka on aikaa vievää. 
Tästä syystä korvausinvestointikohteiden suunnittelu- ja toteutusvaiheen välillä on usein 
tauko. Mikä johtuu siitä että, että asiakas- ja vikatyöt menevät korvausinvestointikohtei-
den edelle tärkeysjärjestyksessä.  
Kun palvelu- ja materiaalitilaukset ovat tehty PLC-järjestelmään, lähtevät ne automaatti-
sesti vastaanottajille. Palvelutilaus siirtyy rajapinnan kautta urakoitsijan järjestelmään ja 
materiaalitilaus lähtee automaattisesti sähköpostina tavarantoimittajalle. Materiaalitiedot 
siirtyvät myös eMove-järjestelmään. Tilaaja käy tämän jälkeen manuaalisesti merkitse-
mässä työnohjausjärjestelmään, että työ on tilattu sekä milloin sen täytyy olla valmis. 
Korvausinvestointitöille annetaan aikaa kolme kuukautta, jonka jälkeen kohteen pitäisi 
olla valmis, dokumentoitu ja luovutuksessa.  
 





Urakoitsija saa palvelutilauksen suoraan omaan järjestelmäänsä, jossa hyväksytään. 
Materiaalitiedot löytyvät eMove-järjestelmästä, jonne urakoitsija merkitsee materiaalin 
vastaanotetuksi, kun se on saapunut varastolle. Kun palvelutilaus on hyväksytty ja ma-
teriaalit vastaanotettu, alkaa varsinainen rakentaminen. Voimalaitekorvaukset onnistu-
vat pääsääntöisesti ensimmäisellä käynnillä, joten itse fyysinen toteuttaminen ei vie pal-
joa aikaa. Tilaaja seuraa rakentamisen edistymistä viikkopalavereiden lisäksi sähköpos-
tin ja puhelimen kautta. Suurimmassa osassa kohteista rakentaminen sujuu kuitenkin 
ilman ongelmia, eikä rakentamiseen ole tarve puuttua.  
Kohteen dokumentointi aloitetaan rakentamisvaiheessa, kun laitteista otetaan vaaditut 
kuvat. Kun rakentaminen on valmistunut, kohteesta otetut kuvat ja muut dokumentit lisä-
tään Nessie-järjestelmään, laitteet päivitetään VOIMA-tietokantaan, ja työnohjausjärjes-
telmään merkitään kohde dokumentoiduksi.  
3.2.4 Luovutusvaihe 
Tilaus-toimitusprosessin viimeinen vaihe on luovutus, jossa valmistunut kohde luovute-
taan, tarkistetaan ja siirretään laskutukseen. Luovutusvaihe on mallinnettu kuvassa 6. 
 






Kuva 6. Luovutusvaihe. 
Dokumentoinnin valmistumisen jälkeen urakoitsija luovuttaa kohteen. Luovutuksen yh-
teydessä urakoitsija merkitsee työnohjausjärjestelmään päivämäärän, jolloin luovutus on 
tehty sekä lähettää tilaajan sähköpostiin luovutusdokumentin, joka sisältää kohteen to-
teutuneet kustannukset. Tilaaja tarkastaa työn dokumentoinnin, laitepäivitykset sekä 
kuittaukset. Mikäli kaikki on kunnossa, tilaaja vastaanottaa työn toteutuneiden suorittei-
den perusteella PLC-järjestelmässä ja merkitsee työnohjausjärjestelmään kohteen val-
miiksi. Tämän jälkeen tilaaja palauttaa kuitatun luovutusdokumentin urakoitsijalle sähkö-
postilla ja urakoitsija siirtää tilauksen laskutukseen.  
  
 





4 Prosessikehitys projektituotannossa 
Luvussa luodaan katsaus alan kirjallisuuteen, jotta nykytila-analyysissa tunnistetuille 
prosessin kehityskohteille löydetään alan parhaista käytännöistä korjaustoimenpiteitä. 
Ensin käsitellään projektiliiketoimintaa, joka asettaa kehitettävän prosessin kontekstiin. 
Projektiliiketoiminnasta siirrytään lean-ajatteluun sekä mittariston luomiseen. Näistä alan 
parhaista käytännöistä syntyy työn teoreettinen viitekehys, joka ohjaa prosessin ehdo-
tuksen luomista seuraavassa luvussa 
4.1 Projektiliiketoiminta 
Projektiliiketoiminnalla viitataan toimintaan, jossa projekteilla on merkittävä rooli tuloksen 
muodostumisessa. Tänä päivänä projekteilla on entistä suurempi merkitys liiketoimin-
nassa, mutta projektinhallinnan menetelmät ovat kuitenkin edelleen lapsenkengissä. 
Tästä syystä onkin tärkeää, että yritykset omaksuvat ammattimaiset projektiliiketoimin-
nan menetelmät. Perinteinen projektinhallinta ei ole tarpeeksi, kun kyse on projektiliike-
toiminnasta, jossa projektinhallinnan lisäksi on tarpeen ymmärtää projektien liiketoimin-
nallinen konteksti. Projektien suunnittelun ja toteutuksen lisäksi kokonaisuuden hallinta 
on suuressa roolissa, kun puhutaan projektiliiketoiminnasta. Tähän kokonaisuuteen kuu-
luvat projektin elinkaaren hallinta, asiakassuhteiden ylläpitäminen sekä strateginen joh-
taminen. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006: 7–8.) 
Artto, Martinsuo ja Kujala (2006: 17) määrittelevät projektiliiketoiminnan seuraavasti: 
Projektiliiketoiminta on projekteihin liittyvää johdettua ja tavoitteellista toimintaa, joka pal-
velee yrityksen päämäärien saavuttamista. 
Projektiliiketoiminnan taustalla ovat projektit, jotka ovat päämäärään tähtääviä ainutlaa-
tuisia kokonaisuuksia, joissa toisiinsa liittyvät monimutkaiset tehtävät seuraavat toisiaan. 
Ainutlaatuisen projektista tekee sen aikataulu, kustannukset ja laajuus. Projektitoimin-
nalle on tyypillistä, että nämä muuttujat elävät projektin kuluessa, eikä täysin samanlaista 
projektia ole tehty aiemmin. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006: 24.) Projekteihin liittyy usein 
monia sidosryhmiä, kuten siihen osallistuvat asiakkaat, alihankkijat, urakoitsijat sekä 
 





muut toimijat projektin eri tasoilla. Tätä projektin sidosryhmien muodostamaa kokonai-
suutta kutsutaan projektitoimitusketjuksi, joka on esitetty kuvassa 7. (Järvinen, Kron-
ström, Poskela & Karlos 2002: 4–5.) 
 
Kuva 7. Projektitoimitusketjun luonne projektin eri osapuolilla (Järvinen, Kronström, Poskela & 
Karlos 2002: 5.) 
Kuvassa 7 on esitetty esimerkki investointiprojektin projektitoimitusketjun neljästä eri ta-
sosta sekä toiminnan luonteen muuttamisesta eri tasoilla. Toimitusketjun ylimmällä ta-
solla on loppuasiakkaan investointiprojekti sekä suoraan sen alla urakoitsijan toimitus-
projekti, jotka ovat kestoltaan laajimpia, koostuvat pienemmistä kokonaisuuksista ja ovat 
luonteeltaan projektimaisia. Urakoitsijan toimitusprojekti jakautuu vielä pienempiin alipro-
jekteihin toimittajan ja alihankkijan toimitusprojekteiksi, jotka muistuttavat luonteeltaan 
enemmän tuotantoa, kuin projektitoimintaa. (Järvinen, Kronström, Poskela & Karlos 
2002: 4–5.) Edellä mainittu esimerkki kuvaa hyvin esimerkiksi erilaisia rakennusprojek-
teja, joissa itse rakentaminen on usein ulkoistettu alan urakoitsijalle.  
Projektiliiketoiminta eroaa perinteisestä projektitoiminnasta volyymissä. Perinteisesti 
projekteissa keskitytään yksittäisen projektin hallintaan, mutta kun kyse on liiketoiminnan 
osa-alueesta, projekteja pitää pystyä käsittelemään osana koko yrityksen liiketoimintaa 
ja verkostoja. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006: 13.) Liiketoiminta voi pohjautua esimer-
kiksi asiakkaan ongelmien ratkaisuun, jota voidaan kuvata palveluliiketoimintana. Pro-
jektiliiketoiminta taas keskittyy yritykseen liiketoiminnan osaan, jossa korostuu johdettu 
ja tavoitteellinen muutos. Projektiliiketoiminta eroaa muista liiketoiminnan osa-alueista 
sen ainutkertaisuuden ja väliaikaisuuden vuoksi. Yrityksellä voi olla rinnakkain useampia 
liiketoiminnan muotoja, eivätkä ne sulje toisiaan pois. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006: 
17–18.) 
 






Projektiliiketoiminnasta voidaan tunnistaa kaksi toisistaan päämäärällisesti eroavaa mer-
kitystä, joita ovat ratkaisujen toimittaminen asiakkaalle ja toisaalta omat sisäiset kehitys-
projektit. Molemmat tyyppiset projektit ovat yritykselle arvokkaita, mutta niiden arvo tulee 
esille eri tavoin. Toimitusprojektissa asiakkaalle tuotetaan suoraan arvoa esimerkiksi uu-
den tietojärjestelmän kautta, ja tätä kautta tuotettu arvo näkyy suoraan myös yrityksen 
tuloksessa. Kehitysprojekteissa omalle liiketoiminnalle ja tätä kautta asiakkaalle luodaan 
välillisesti arvoa, joka ei näy suoraan tuloksessa vaan on investointi tulevaisuuteen. 
(Artto, Martinsuo & Kujala 2006: 18–19.) 
Projekteja voidaan ryhmitellä myös tulosten perusteella esimerkiksi seuraaviin ryhmiin: 
 Infrastruktuurin ja rakennusten rakentaminen 
 Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 
 Liiketoimintaprosessin suunnittelu ja käyttöönotto 
 Organisaatiomuutoksen toteuttaminen 
 Tietojärjestelmän rakentaminen 
 Kampanjan toteuttaminen 
Päämäärän ja projektin tulosten lisäksi projekteja jaotellaan usein myös mittakaavan pe-
rusteella pieniin, keskisuuriin ja suuriin projekteihin. Projektin mittakaava vaikuttaa luon-
nollisesti projektin hallintaan, toteutukseen ja aikatauluun, sillä esimerkiksi vuosia kes-
tävä ydinvoimalan rakennusprojekti eroaa oleellisesti kotimökin rakentamisesta, vaikka 
molemmat ovatkin projekteja. Projektiliiketoiminnan tyypit ovat tärkeä tiedostaa, jotta toi-
mintaa pystytään hallitsemaan tilanteen vaatimalla tavalla. (Artto, Martinsuo & Kujala 
2006: 19–20.) On myös huomattava, että osa tekemisestä sopii projektin määritelmään, 
mutta jota ei kuitenkaan ole mielekästä toteuttaa erillisenä projektina. Tällaista tekemistä 
voivat olla esimerkiksi yksinkertaiset ja toistuvat kokonaisuudet, joihin voidaankin viitata 
termeillä tehtävä tai työ. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006: 30.)  
 





4.1.2 Projektin päämäärä 
Kuten projektin määritelmässä todetaan, projektilla on oltava ennalta määritelty tavoite 
eli päämäärä. Tämä päämäärää on aina lähtökohta projektin konkreettisten tavoitteiden 
asettamiselle. Tavoitteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri kategoriaan, joita ovat laa-
juus-, aika- sekä kustannustavoitteet. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006: 31.) Kuvassa 8 
nämä kolme tavoitetta on kuvattu kolmion muodossa, joka symboloi projektin tavoitteet 
ovat toisistaan riippuvaisia ja projektin lopputulos on aina näiden kolmen tekijän summa. 
Esimerkiksi, jos projektin budjettia leikataan, mutta sen laajuus halutaan säilyttää, venyy 
projektin aikataulu olennaisesti. Vastaavasti, jos projekti halutaan toteuttaa alkuperäistä 
nopeammalla aikataululla, on projektin budjettia lisättävä tai sen laajuudesta leikattava. 
 
Kuva 8. Projektin tavoitteet (Artto, Martinsuo & Kujala 2006: 32) 
Laajuustavoite kuvaa, mitä projektissa tehdään eli kuinka laaja projekti tulee olemaan. 
Tavoite tarkoittaa käytännössä projektin tuloksena syntyvälle tuotteelle asetettujen suun-
nitelmien ja vaatimuksien noudattamista. Laajuustavoite voidaan jakaa kolmeen osaan, 
joita ovat tuotteen tekniset, toiminnalliset ja laadulliset ominaisuudet. Tekniset ominai-
suudet käsittävät esimerkiksi taloprojektissa talon komponentit, materiaalit ja rakenteet. 
Toiminnalliset ominaisuudet koskevat käytettävyyttä, ylläpitoa ja suorituskykyä. Näitä 
voivat olla esimerkiksi talon ominaisuudet, kuten hyvä lämmöneristys, joka taas vaikuttaa 
alentavasti rakennuksen lämmityskustannuksiin. Laadulliset ominaisuudet ovat taas niitä 
tekijöitä, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaalle. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006: 32.) Talo-
projektissa tällainen ominaisuus voisi olla esimerkiksi asiakasta miellyttävä maalauksen 
väri tai ennen projektin luovutusta viimeistelty piha. Nämä seikat vaikuttavat merkittävästi 
asiakastyytyväisyyteen, vaikka ne eivät lisäisi talon toiminnollisuutta.  
 





Aikatavoitteella kuvataan nimenmukaisesti sitä, milloin ja millaisella aikarajauksella pro-
jekti toteutetaan. Usein projekteilla on projektin alussa määritelty aikataulu, jonka viimei-
senä päivänä projektin tulee olla valmis. Projektin aikataulua voidaan venyttää muillakin 
tavoin, kuin sovitusta päivästä myöhästymällä. Projektille voidaan esimerkiksi palkata 
lisää työvoimaan, joilla projektiin on käytettävissä enemmän tunteja, mutta tämä vaikut-
taa suoraan projektin kustannuksiin. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006: 33.)  
Perinteisillä projektiliiketoiminnan aloilla, kuten talonrakennuksessa aikatauluissa pysy-
minen on arkipäivää, mutta tämä ei ole totuus esimerkiksi ohjelmistoprojekteissa, joissa 
aikataulua on vaikea ennustaa etukäteen monien muuttujien vuoksi. Näinkin erilaisilla 
projekteilla on kuitenkin paljon yhteistä, sillä aikataulussa pysymiseen vaaditaan projek-
tissa kuin projektissa samoja tekijöitä. Knight, Thomas ja Angus (2013) esittelevät kolme 
keinoa, joita seuraamalla aikataulu ei muodostu ongelmaksi: 
 Tärkeimpien muuttujien seuraaminen on ainakin yhtä tärkeää, kuin vä-
lietappien seuranta. Seurattavat muuttajat vaihtelevat projekteittain, mutta 
oleellisia muuttujia voivat olla esimerkiksi materiaalikustannukset, aliura-
koitsijan edistyminen sekä tehtyjen tuntien määrä verrattuna projektin bud-
jettiin.  
 Tiedottaminen projektiryhmän sisällä, jotta tiimin jokaisella jäsenellä on tar-
vittavat ja ajankohtaiset tiedot. Säännölliset tapaamiset mahdollistavat 
myös ongelmiin puuttumisen riittävän aikaisessa vaiheessa.  
 Jatkuva kommunikaatio asiakkaan suuntaan etenkin, jos alkuperäinen ai-
kataulu ei tuli pitämään. Asiakas on todennäköisesti paljon ymmärtäväi-
sempi hyvissä ajoin ilmoitetuista muutoksesta, kuin viimeisellä minuutilla 
tapahtuvista myöhästymisistä. (Knight, Thomas & Angus 2013.) 
Kustannustavoitteella kuvataan projektin budjetti, joka määrää millaisilla resursseilla pro-
jekti voidaan toteuttaa. Projektin kustannukset eivät ole pelkästään rajaus, vaan usein 
projektille ennalta määrätty budjetti on todellakin tarkoitus käyttää kokonaan, jolloin 
haasteena onkin resurssien oikeanlainen käyttäminen huomioiden projektin aika- ja laa-
juustavoitteet. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006: 33–34.) 
4.1.3 Projektin toteutustapa 
Projektin toteutustapa sanelee, kenen vastuulle ja suoritettavaksi projekti tai sen osa-
alueet annetaan. Projektin tilaaja määrittelee projektin toteutustavan ja tavoitteena on, 
 





että projektin toteutus muodostuu kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi. Toteutus-
muoto määritellään tarjouspyynnössä, jossa tuodaan esille toteutuksen laajuus, hankit-
tavat tuotteet ja palvelut. Projektin toteutusmuoto ei vaikuta projektissa suoritettaviin teh-
täviin, vaan siihen kenen vastuulla suorittaminen on ja kuka organisoi ja hallinnoi projek-
tia. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006: 66–67.) 
Projektin toteutustapa sanelee, kuinka suuri rooli tilaajalla on projektin toteuttamisessa. 
Mikäli tilaajalla on omia resursseja riittävästi projektin vetämiseen, se voi ottaa itse ko-
konaisvastuun projektista. Tässä tilanteessa projekti suoritetaan joko kokonaan talon si-
sällä eli tilaaja ja projektin suorittaja ovat sama taho. Tällaisia projekteja voivat olla esi-
merkiksi kehitysprojektit, joissa ulkoista apua ei ole tarpeen käyttää. Kokonaisvastuu voi 
olla myös tilaajalla, vaikka osa projektin toteuttamisesta ulkoistettaisiin. Tilaaja pyytää 
alihankintatarjouksia projektin osista, joita se ei itse pysty toteuttamaan, mutta vastuu 
tekemisestä on kuitenkin tilaajalla.  
Mikäli tilaajalta itseltään ei löydy riittäviä resursseja projektin toteuttamiseen, se voi valita 
projektista vastaavan yrityksen, joka toteuttaa projektin suunnitelman mukaisesti par-
haaksi näkemällään tavalla. Tällöin tilaajalle jää vastuu projektin lopputuloksesta, mutta 
itse toteutusvaihe ja hallinnointi tapahtuvat muualla. Projektin toteuttavalle yritykselle ul-
koistettavia tehtäviä voivat olla muun muassa kokonaisuuden hallinta, alihankkijoiden 
koordinointi, sopimusten hallinta sekä työmaan johtaminen. (Artto, Martinsuo & Kujala 
2006: 67.) Tällainen ratkaisu on yleinen esimerkiksi operaattoriliiketoiminnassa, jossa 
infrastruktuurin rakentaminen ulkoistetaan alan urakoitsijalle, mutta vastuu verkoston toi-
mivuudesta jää operaattorille itselleen.  
Riskittömin, mutta myös kallein vaihtoehto projektin toteuttamiseen on avaimet käteen-
toimitus, jossa tilaaja ulkoistaa koko projektin ja jää odottamaan valmista lopputulosta. 
Tässä ratkaisussa projektin toimittaja ottaa vastuun projektista alusta loppuun ja vastaa 
myös projektin riskeistä omalla nimellään. Tilaajan kannalta tämä on vaivattomin rat-
kaisu, mutta on projektikohtaista, kannattaako tilaajan luopua projektin kokonaisvas-
tuusta ja jättää kaikki päätökset projektista toteuttavan tahon päätettäviksi. Avaimet kä-
teen -toimituksessa on myös mahdollista siirtää esimerkiksi rahoitus, huolto ja jopa pro-
jektin lopputulos toteuttavalle taholle. Projekti ja siihen liittyvän asiakassuhteen houkut-
televuus vaikuttavat siihen, miten vahvan roolin tilaaja haluaa projektissa. (Artto, Martin-
suo & Kujala 2006: 67–68.) 
 






Lean voidaan määritellä lyhyesti tuotanto- ja hallintofilosofiaksi, jonka tarkoituksena on 
lyhentää läpimenoaikaa asiakkaan tilauksen ja valmiin tuotteen toimituksen välillä. Tämä 
toteutetaan pyrkimällä eroon kaikesta hukasta valmistusprosessin eri vaiheissa. Lean ei 
ole ainoastaan valmistavaan tuotantoon sopiva ajattelumalli, vaan se tarjoaa työkaluja 
myös mihin tahansa muuhun yritystoimintaan. Lean auttaa yrityksiä vähentämään kuluja, 
läpimenoaikoja ja lisäarvoa lisäämättömiä tehtäviä, jolloin tuloksena on kilpailukykyi-
sempi ja ketterämpi organisaatio. Lean-ajattelun systemaattinen implementointi johtaa 
parantuneeseen laatuun, tuottavuuteen ja kassavirtaan. Nämä lupaukset ovat mahdolli-
sia, kun asiakkaat saavat mitä he haluat nopeammin, oikeassa paikassa ja kilpailukykyi-
sellä hinnalla. (Alukal & Manos 2006: 1–2.) 
Lean-ajattelu sai alkunsa japanilaisen Taiichi Ohnon kehittämän Toyotan tuotantojärjes-
telmän (Toyota Production System, TPS) seurauksena vuonna 1945, jolloin Ohnon val-
mistusfilosofian mukaan Toyota valmisti mahdollisimman montaa eri automallia pienissä 
erissä (Leach 2014: 53). Maailmanlaajuisesti TPS sai huomiota, kun yhdysvaltalainen 
James Womack ryhmänsä kanssa vieraili Toyotan tehtailla ja kirjoitti Toyotan tuotanto-
tyylistä kaksi kirjaa; The Machine that Changed the World ja Lean Thinking (Liker 2004: 
15). Lean-ajattelu pohjautuu siis valmistavan teollisuuden kehittämään menetelmään, 
mutta sen työkalut ovat hyödynnettävissä myös palveluita tarjoavissa yrityksessä, kuten 
pankeissa, sairaaloissa ja ravintoloissa (Alukal & Manos 2006: 4.) 
4.2.1 Perusperiaatteet 




 resurssien tehokas hyödyntäminen ja hukan eliminointi 
 jatkuva parantaminen. 
 





Womack ja Jones (1996) laajensivat tätä listaa korostamaan hukan merkitystä Lean-
ajattelussa. Näistä lisäyksistä muodostuvat lean-ajattelun viisi ydinkonseptia: 
 arvon määrittely asiakkaan näkökulmasta 
 arvoketjun tunnistaminen 
 työn virtauksen kehittäminen tunnistamalla kriittiset prosessit 
 asiakkaan imuohjaukseen perustuva tuotanto 
 täydellisyyteen pyrkiminen jatkuvan kehityksen avulla (Leach 2014: 54).     
Edellä lueteltuja konsepteja voidaan hyödyntää valmistavan teollisuuden lisäksi myös 
projektiliiketoiminnassa, jossa Lean-ajattelulla voidaan poistaa projektitoiminnan hukkia 
resurssien ja aikataulun suhteen sekä optimoida projektin sidosryhmien toimintaa. Pro-
jektinhallinnassa ensimmäinen kohta arvon määrittelystä tarkoittaa projektin tarkastelua 
kriittisesti, jotta lisäarvoa tuottamattomat toiminnot voidaan eliminoida. Lisäarvoa tuotta-
matonta toimintaa voi olla esimerkiksi ylimääräinen raportointi, kehno viestintä ja turha 
manuaalinen työ. Arvoketjun tunnistaminen tarkoittaa projektin kannalta projektissa työs-
kentelevien ihmisten organisoimista siten, että tehtävät ja työntekijät kohtaavat eikä tur-
hia pullonkauloja synny. Työnvirtauksen kehittäminen on tärkeää myös projektiliiketoi-
minnassa. Projekti jaetaan pienempiin, helposti hallittaviin kokonaisuuksiin, joita kaikkia 
mitataan. (Duggan 2013.) 
Kolmas lean-ajattelun ydinkonsepti on asiakkaan imuohjaukseen perustuva tuotanto. 
Projektiliiketoiminnassa asiakas on projektin tilaaja, joka voi olla niin sisäinen kuin ulkoi-
nen taho. Asiakkaan imuohjaus projektin kannalta tarkoittaa sitä, että projektin tilaaja on 
jatkuvasti tietoinen projektin kulusta eikä projektin tärkeitä päätöksiä tehdä ilman asiak-
kaan hyväksyntää. Tämä vähentää projektin epäonnistumisen riskiä, sillä jos asiakas on 
tietoinen projektin kulusta, muuttanut aikataulu tai kasvanut budjetti eivät välttämättä tar-
koitakaan epäonnistunutta lopputulosta. Lean-ajattelun viimeinen konsepti on täydelli-
syyteen pyrkiminen, joka projekteissa on vahvasti yhteydessä projektissa työskenteleviin 
ihmisiin. Tärkeää on, että projektitiimi kokee olevansa vastuussa omasta työstään, ja 
että jokaista kannustetaan jatkuvaan kehittämiseen. Lean-ajattelun hyödyntäminen pro-
jektinhallinnassa ei ainoastaan auta projektipäälliköitä eliminoimaan projekteja hidasta-
vaa turhaa tekemistä, vaan se myös parantaa projekteissa työskentelevin ihmisten työ-
ympäristöä. (Duggan 2013.) 
 





4.2.2 Kahdeksan hukkaa  
Yksi lean-ajattelun kulmakivistä on hukan eli arvoa tuottamattomien toimintojen poista-
minen arvoketjusta. Lean luokittelee hukan kolmeen eri kategoriaan: epätasaisuus ja 
vaihtelut (mura), vaikeasti hoidettava työ (muri) ja arvoa tuottamaton toiminta (muda). 
Hukan poistamisessa keskitytään etenkin muda-tyyppiseen hukkaan, joka ei ole välttä-
mätöntä prosessin kannalta eikä tuo lisäarvoa asiakkaalle (Leach 2014: 54). Tällaisen 
hukan poistaminen johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen, tuottoihin ja tehokkuu-
teen. Toyotan Taiichii Ohno luetteli seitsemän eri muda -tyyppistä hukkaa, joihin lisättiin 
vielä Yhdysvalloissa kahdeksas kohta työntekijöiden hyödyntämisestä resurssina (Alu-
kal & Manos 2006: 4). Kuvassa 9 niin sanottu kahdeksas hukka on kuvattu työntekijöiden 
taitojen käyttämättä jättämisenä.  
 
Kuva 9. Kahdeksan hukkaa (mukaillen Leach 2014: 55).      
Kuvassa 9 on lueteltu kahdeksan muda-tyylistä hukkaan, jotka kaikki pätevät valmista-
van teollisuuden lisäksi myös projektinhallintaan (Leach 2014: 55). Tietotyössä huomat-
tavia hukkia ovat muun muassa informaation ylimääräinen varastointi, kuljetus ja käsit-
tely, jotka ovat periaatteeltaan samoja kuin valmistavassa teollisuudessa esiintyvät hu-
 





kat. Materiaalin tai osan sijaan tietotyössä informaatio voi aiheuttaa tarpeetonta liikku-
mista esimerkiksi tiedostojen etsimisen muodossa. Projektinhallinnassa yksi merkittä-
vimmistä hukista muodostuu siitä, kun toimintoja ei suoriteta kerralla loppuun asti vaan 
samaan aikaan hoidetaan useita tehtäviä. Leach (2014) listaa moniajon (multitasking) 
yhdeksi tietotyöpohjaisen projektinhallinnan merkittävimmistä ongelmista.  
4.2.3 Jatkuvan parantamisen periaate ja PDCA 
Jatkuva parantaminen on yksi lean-ajattelun viidestä ydinkonseptista (Leach 2014: 53). 
Se on toimintamalli, jonka tarkoituksena on kehittää organisaation toimintaa jatkuvasti 
eikä vain esimerkiksi kehitysprojektien yhteydessä. Periaatteena on, että koko henkilöstä 
osallistetaan kehittämiseen, jolloin se tapahtuu luonnollisena osana joka päiväistä toi-
mintaa. Jatkuvaan parantamiseen viitataan lean-ajattelussa sanalla kaizen, joka tarkoit-
taa japaniksi kehittämistä (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2009: 380). Toisin 
kuin yksittäisillä kehitysaskeleilla, jatkuvalla kehittämisellä ei ole alkua ja loppua, vaan 
se sanan mukaisesti tulisi olla osa yrityksen joka päivästä tekemistä (Alukal & Manos 
2006: 14). 
Jatkuva parantaminen ei kuitenkaan tapahdu itsestään, joten sitä helpottamaan on luotu 
erilaisia työkaluja. Perinteinen jatkuvan parantamisen työkalu on Plan-Do-Check-Action 
-sykli (PDCA), jonka avulla organisaation kehitystoimintaa pyritään systematisoimaan.  
PDCA-sykli muodostuu neljästä vaiheesta, joita ovat suunnittelu, toteuttaminen, tarkas-
taminen ja toteuttaminen. Kuvan 10 mukaan sykli alkaa plan- eli suunnitteluvaiheesta ja 
etenee vaiheittain act- eli toteutusvaiheeseen. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 
2009: 381–382.) 
 






Kuva 10. PDCA-sykli (mukaillen Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2009: 382). 
PDCA-sykli alkaa aina suunnitteluvaiheesta, jossa tunnistetaan ongelma sekä analysoi-
daan sitä. Johnson (2002) käyttää artikkelissaan The Benefits of PDCA esimerkkinä 
parkkisakkoa, joka on lähetetty väärällä ihmiselle. Suunnitteluvaiheessa ongelma eli 
väärin osoitettu parkkisakko tunnistetaan. Tilanteessa vastaanottaja oli saanut postitse 
sakon omalla nimellään, mutta auton rekisterinumero ei ollut hänen. Ongelman tunnis-
tamisen jälkeen ongelmaa analysoidaan. Tässä vaiheessa esitettäviä kysymyksiä voivat 
olla esimerkiksi: kuinka virhe oli tapahtunut ja mitä seurauksia ongelman hoitamatta jät-
tämisellä olisi.  
Syklin toinen askel on toteuttaminen, jossa kehitetään ja otetaan käyttöön ratkaisu. Park-
kisakkoesimerkissä mahdollisia ratkaisuja ovat muun muassa sakon repiminen, sakon 
lähettäneeseen virastoon soittaminen sekä asian siirtäminen poliisin tai juristin hoidetta-
vaksi. Ratkaisun käyttöönottovaiheessa paras ratkaisu toteutetaan. Tilanteessa järkevin 
ratkaisu on parkkisakon lähettäneeseen virastoon soittaminen ja ongelman ratkaisu tätä 
kautta. (Johnson 2002.) 
 





Kolmannessa vaiheessa edellisen vaiheen tuloksia tarkastellaan. Mikäli edellisessä vai-
heessa kokeiltu toimintamalli ratkaisi ongelman, voidaan syklissä siirtyä viimeiseen vai-
heeseen, jossa toimintamalli vakiinnutetaan ja dokumentoidaan. Tieto uudesta toiminta-
mallista tulisi jakaa myös muille toiminnoille ja tahoille, jotka voivat hyötyä saman tyyp-
pisistä kehitystoimenpiteistä. Jos ongelma ei ratkennut ensimmäisellä kierroksella, siir-
rytään takaisin suunnitteluvaiheeseen ja kokeillaan toista ratkaisumallia ongelman pois-
tamiseksi (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2009: 382). Parkkisakko esimerkissä 
virastoon soittaminen ei poistanut ongelmaa, joten PDCA-syklissä siirryttiin takaisin 
suunnitteluvaiheeseen. Parkkisakosta löytyi toisen viraston numero, johon soittamalla 
sakko saatiin mitätöityä. Viimeinen vaihe on toimintatavan vakiinnuttaminen, joka tässä 
esimerkissä tarkoittaa sitä, että ongelman toistuessa väärän sakon saaja osaa heti ottaa 
yhteyttä oikeaan virastoon. (Johnson 2002.) 
4.3 Suorituskyvyn mittaaminen 
Suorituskyky voidaan määritellä kykynä saavuttaa annetut tavoitteet annetuilla resurs-
seilla. Suorituskyky voi tarkoittaa suorituksen onnistumista ja saavutuksia, mutta myös 
kykyä selviytyä annetuista tavoitteista. Suorituksen onnistumisen arvioinnissa keskity-
tään lopputulokseen, kun taas jälkimmäinen lähestymistapa keskittyy tarkastelemaan 
potentiaalia ja kapasiteettiä. Suorituksen mittaaminen keskittyy siis lopputuloksen arvi-
ointiin eli menneisyyteen, ja potentiaalin ja kapasiteetin mittaaminen tulevaisuuteen 
(Ukko, Karhu, Pekkola, Rantanen & Tenhunen 2007: 3.) Molempia lähestymistapoja tar-
vitaan, jotta suorituskyvystä saadaan kokonaiskuva. 
Suorituskykyä mitataan, jotta yritystä voidaan ohjata kohti sille asetettuja tavoitteita sekä 
sen saavutuksia voidaan arvioida. Mittaaminen koostuu suorituskriteereistä, standar-
deista ja tavoitteista, joita hyväksi käyttämällä resurssien käyttöä voidaan suunnitella, 
seurata sekä valvoa. Tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia resursseja tavalla, joka 
tukee yritykselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. (Järvinen, Kronström, Poskela 
& Karlos 2002: 5.) Mittaaminen on tärkeää, jotta tekemistä voidaan sekä seurata että 
ohjata haluttuun suuntaan.  
 





Suorituskyvyn mittaamista tulisi toteuttaa yrityksen liiketoimintaprosessien eri toimin-
noissa kahdessa eri tasossa. Yrityksessä tulee seurata, tehdäänkö oikeita asioita ja teh-
däänkö asiat oikein. Mittaustulosten analysoinnin kautta voidaan löytää nykyisten pro-
sessien suurimmat heikkoudet. Näitä löydettyjä heikkouksia voidaan korjaustoimenpitei-
den avulla tehostaa, mutta tietyssä pisteessä niin sanottu mittareihin perustuva jatkuva 
kehitys ei tuo prosessiin enää lisäarvoa. Tällaisessa tilanteessa ratkaisu voi olla proses-
sin uudelleen rakentaminen ja uusien toimintatapojen omaksuminen. Mittaaminen on 
myös tärkeässä roolissa uuden prosessin käyttöönottovaiheessa, sillä sen avulla voi-
daan nähdä kuinka uudet ratkaisut toimivat ja oliko muutos onnistunut. (Järvinen, Kron-
ström, Poskela & Karlos 2002: 8–9.) 
4.3.1 Toimitusketjun mittaaminen 
Toimitusketju on toimittaja- ja jakeluketju, jossa yhteistyötä tekevät organisaatiot ohjaa-
vat ja kehittävät palvelu- ja materiaalivirtoja sekä niihin liittyviä raja- ja tietovietoja. (Lo-
gistiikka ja toimitusketju. 2017.) Toimitusketju on kokonaisuus, jossa erilaisten proses-
sien ja toimintojen kautta organisaatiot tuottavat lisäarvoa asiakkaalle tuotteiden tai pal-
veluiden muodossa. Perinteinen toimitusketju voi koostua esimerkiksi yksiköistä, joissa 
tapahtuu tuotteen valmistaminen, pakkaaminen, jakelu, varastointi sekä jälleenmyynti. 
(Järvinen, Kronström, Poskela & Karlos 2002: 20.) Toimitusketjun hallinnalla tarkoitetaan 
toimittaja- ja jakeluketjun kehittämistä ja hallitsemista. Käytännössä tämä tarkoittaa toi-
mittaja- ja asiakassuhteinen hallintaa, jonka tavoitteena on maksimoida loppuasiakkaan 
kokema hyöty sillä tavoin, että toimitusketjun kustannuksen ovat mahdollisimman pienet. 
(Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2009: 465.) 
Jotta toimitusketjua voidaan hallita, on sitä ensin pystyttävä mittaamaan. Järvinen, Kron-
ström, Poskela ja Karlos (2002) nostavat esille kaksi toimitusketjun mittaamisen kannalta 
tärkeintä pistettä. Näistä ensimmäinen on tilauksen kohdistuspiste (order penetration 
point, OPP), jolla tarkoitetaan pistettä jossa toimittaja kohdistaa tilatut tuotteet tietylle 
asiakkaalle. OPP on tärkeä piste toimitusketjussa, sillä tästä pisteestä lähtien toimittajan 
tuotanto perustuu aidolle tilaukselle eikä pelkästään ennusteelle.  Toinen mittaamisen 
kannalta olennainen vaihe on tarjontapiste (value offering point, VOP), jolla viitataan pis-
teeseen, jossa asiakkaan kysyntä tulee toimittajalle. (Järvinen, Kronström, Poskela & 
Karlos 2002: 20–21.) 
 





Projektitoimitukset voidaan esittää perinteisen valmistavan toimitusketjun tavoin OPP:n 
ja VOP:n kautta, kuten kuvassa 11 on esitetty. Projektitoimitus voidaan määrittää asiak-
kaan kysyntäketjun ja toimittajan toimitusketjun välillä niin, että OPP on Design to order 
eli tuote suunnitellaan sekä valmistetaan asiakkaan vaatimusten mukaisesti ja VOP on 
Offer to studying eli toimittaja on mukana projektissa jo sen esiselvitysvaiheessa. Vaikka 
projektitoimitusketju eroaa perinteisestä valmistavasta tuotannosta, toimitusketjun mit-
taamiseen ja hallitsemiseen tarkoitettuja työkaluja voidaan myös hyödyntää projektinhal-
linnassa. (Järvinen, Kronström, Poskela & Karlos 2002: 22.)  
 
Kuva 11. Tilauksen kohdistuspiste ja tarjontapiste projektiympäristössä (Järvinen, Kronström, 
Poskela & Karlos 2002: 22). 
Toimitusketjun mittaaminen on monimutkaisempaa kuin yksittäisten toimintojen suoritus-
kyvyn mittaaminen, sillä toimitusketjussa kontrolli ei perustu vain omistussuhteisiin vaan 
organisaatioiden ja funktioiden välisiin rajapintoihin. Toimitusketjun mittaamisessa onkin 
hyödyllistä ajatella ketjua putkena, joka ulottuu toimittajasta loppuasiakkaaseen yhtenäi-
senä kokonaisuutena. Kuten kuvassa 12 on esitetty, erillisten toimintojen mittaamisen 
sijaan toimitusketjun mittaamisessa tulisi keskittyä kokonaisten prosessien mittaami-
seen. Kokonaisten prosessien mittaamisen lisäksi mittarien tulisi olla osittain organisaa-
tiot ylittäviä ja niissä olisi hyvä olla yhdistelmä laadullisia sekä määrällisiä mittareita. Hyvä 
yhdistelmä toimitusketjun mittareita seuraa niin resurssien tehokasta hyödyntämistä, lop-
putuotteen laatua sekä toimitusketjun joustavuutta muutosten edessä. (Järvinen, Kron-
ström, Poskela & Karlos 2002: 29.) 
 






Kuva 12. Lähestymistavat toimitusketjun mittaamiseen (Järvinen, Kronström, Poskela & Karlos 
2002: 30). 
Yllä näkyvässä kuvassa on havainnollistettu kahta eri lähestymistapaa toimitusketjun 
mittaamiseen. Perinteisen eli vanhan tavan mukaan toimitusketjua mitattiin vaiheittain, 
jolloin kokonaiskuva toimitusketjun suorituskyvystä jää puutteelliseksi. Loppuasiakas ei 
välitä yksittäisen toiminnon onnistumisesta, jos lopputuote ei ole halutun lainen tai se on 
myöhässä. Mikäli funktioita mitataan kokonaisuutena, kuten kuvassa on esitetty alem-
massa ketjussa, toimitusketjun todellisesta suorituskyvystä saadaan parempi näkemys. 
Hyviä toimitusketjun mittareita ovat siis rajapintoja leikkaavat mittarit, kuten kiertoaika 
sekä toimitusten luotettavuus. Lähestymistapa mahdollistaa sekä yrityskohtaisen että 
koko toimitusketjua koskevan suorituskyvyn tarkastelun. (Järvinen, Kronström, Poskela 
& Karlos 2002: 29.) 
4.3.2 Mittariston kehittäminen  
Suorituskyvyn mittariston rakentamiseen liittyy neljä päävaihetta, jotka ovat esitetty ku-
vassa 13. Mittariston kehittäminen alkaa suunnitteluvaiheella, jonka jälkeen valitut mitta-
rit käyttöönotetaan, sulautetaan yrityksen päivittäiseen toimintaan ja mittaristoa ylläpide-
tään jatkuvasti. Suorituskyvyn mittaaminen tulee nähdä osana yrityksen normaalia toi-
mintaa, jolloin mittaaminen tukee yrityksen menestymistä pitkällä aikavälillä. (Ukko, 
Karhu, Pekkola, Rantanen & Tenhunen 2007: 12–13.) 
 






Kuva 13. Suorituskyvyn mittaamisen vaiheet (Ukko, Karhu, Pekkola, Rantanen & Tenhunen 
2007: 13). 
Mittariston kehittäminen alkaa mittariston suunnitteluvaiheesta, jossa kartoitetaan mitat-
tavat kohteet ja käytettävät mittarit. Suunnitteluvaiheessa on tärkeää, että työntekijät 
osallistetaan mittariston kehittämiseen, jotta mittarit tukevat tiimien todellisia tarpeita yri-
tyksen kokonaistavoitteiden lisäksi. Kun tiimit ja tiimien vetäjät valitsevat sopia mittareita, 
tulisi tiimien ja johdon välistä kommunikointia korostaa, jotta luotu mittaristo on linjassa 
myös yrityksen strategian kanssa. (Ukko, Karhu, Pekkola, Rantanen & Tenhunen 2007: 
13.) 
Mittariston rakentamisen toinen vaihe on käyttöönotto, jossa valitaan mistä järjestel-
mästä mitattava data kerätään ja kuka siitä on vastuussa. Tässä vaiheessa on edelleen 
arvokasta hyödyntää työntekijöiden mielipiteitä ja kokemusta parhaista toimintatavoista 
mittariston käyttöönotossa. Tämä helpottaa mittariston käyttö- ja ylläpitovaihetta, koska 
työntekijät ovat jo olleet mukana mittariston suunnittelussa ja käyttöönotossa. Mittariston 
kehittämisen kaikissa vaiheissa tuleekin huomioida työntekijät, joita mittaaminen koskee. 
Työntekijöiden on tärkeää ymmärtää syy, miksi valitut mittarit ovat käytössä ja kuinka ne 
edistävät yrityksen tavoitteita. Kun työntekijät saadaan motivoituneiksi mittariston käy-
töstä, suorituskyvyn mittaamisesta tulee osa yrityksen päivittäistä toimintaa. (Ukko, 
Karhu, Pekkola, Rantanen & Tenhunen 2007: 13.) 
 





4.4 Teoreettinen viitekehys  
Voimalaiterakentamisen tilaus-toimitusprosessin kehityksessä käytetään tiimin koke-
muksen ja sisäisten dokumenttien lisäksi edellä esitettyjä alan parhaita käytäntöjä pro-
jektiliiketoiminnan, lean-ajattelun ja suorituskyvyn mittaamisen julkaisuista. Projektiliike-
toiminta valittiin osaksi kirjallisuuskatsausta, jotta prosessin toimintaympäristöstä saatai-
siin kokonaiskuva. Lean-ajattelusta ja suorituskyvyn mittaamisesta etsittiin työkaluja pro-
sessin pullonkaulojen ja kehityshaasteiden ratkomiseen.  
Voimalaiterakentamisen korvausinvestointiohjelma ei ole puhdasta projektiliiketoimintaa 
sen toistuvuuden vuoksi, mutta sitä ei kuitenkaan voi myöskään pitää puhtaasti toistu-
vana toimintana sen ennalta-arvattomuutensa vuoksi. Tästä johtuen projektiliiketoimin-
nan menetelmien ja lainalaisuuksien soveltamien yhdessä tuotantolähtöisen Lean-ajat-
telun ja suorituskyvyn mittaamisen kanssa tarjoaa riittävän monipuolisen katsauksen 
korvausinvestointiohjelman prosessikehitykseen. Kuvassa 14 on esitetty työn kirjalli-
suuskatsauksen pohjalta luotu teoreettinen viitekehys, joka toimii pohjana prosessin ke-
hitysehdotuksen rakentamiselle.  
 
Kuva 14. Teoreettinen viitekehys. 
 





Kuvassa 14 on esitelty työn teoreettinen viitekehys, joka on yhdistelmä projektiliiketoi-
mintaa, lean-ajattelua sekä suorituskyvyn mittaamisen parhaita käytäntöjä. Projektiliike-
toiminnan alueelta etenkin projektikolmio on keskeisessä roolissa projektiluontoisen ti-
laus-toimitusprosessin kehittämisessä. Projektikolmiossa on esitetty projektin kolme 
pääasiallista tavoitetta, jotka ovat laajuus-, aika- ja kustannustavoitteet. Nämä on huo-
mioitava myös kehityksessä, jotta sen tavoitteet ovat linjassa projektin tavoitteiden 
kanssa.   
Lean-ajattelusta kehitystyötä tukevat erityisesti sen tarjoamat työkalut hukkien tunnista-
miseen sekä jatkuvan parantamisen periaate, joka varmistaa, että prosessikehitys on 
osa tiimin päivittäistä tekemistä. Suorituskyvyn mittaamisen periaatteita hyödynnetään 
prosessin kehityskohteiden tunnistamisvaiheessa, sillä prosessia on pystyttävä mittaa-
maan, ennen kuin sitä voidaan luotettavasti hallita.  
  
 





5 Prosessin kehitysehdotus  
Luvussa esitellään teoreettisen viitekehyksen, workshopin ja keskustelujen pohjalta tun-
nistetut voimalaiterakentamisen tilaus-toimitusprosessin kehityskohteet, ja suunnitelma 
kehityksen aloittamisesta varten. Luvussa 5.1 käydään läpi prosessiehdotuksen raken-
tamisen vaiheet. Luvussa 5.2 esitellään prosessin kuusi kehityskohdetta ja luvussa 5.3 
laaditaan taulukko jatkotoimenpiteistä, jotta kehitystyö voidaan aloittaa vaivattomasti. Li-
säksi kehitysehdotukseen sisällytetään tarkemmat suunnitelmat raportoinnin parantami-
sen ja dokumentoinnin laatuvalvonnan kehittämisestä.  
5.1 Prosessiehdotuksen rakentaminen 
Voimalaiterakentamisen tilaus-toimitusprosessin kehitysehdotus rakennetaan nykytila-
analyysissa syntyneen prosessin kokonaiskuvan, teoreettisen viitekehyksen sekä voi-
malaiterakentamisen tiimin sisäisten keskusteluiden pohjalta. Prosessin kehityskohteet 
tunnistetaan yhdessä tiimin kanssa keskustelujen sekä workshopin avulla. Nämä kehi-
tyskohteet muodostavat prosessin kehitysehdotuksen ensimmäisen osan. 
Ehdotuksen toinen osa sisältää taulukkomuotoisen kehityssuunnitelman, joka kooste-
taan tukemaan tunnistettujen kehityskohteinen jatkokehitystä käytännössä. Tämä tau-
lukko syntyy yhteistyössä voimalaiterakentamisen tiimin kanssa pidettävässä työpa-
jassa, jossa arvioidaan prosessin etenemisen kannalta tärkeimpiä toimenpiteitä ja ase-
tetaan toimenpiteille vastuuhenkilöt. Prosessiehdotuksen kolmannessa osassa tarken-
netaan kehityssuunnitelmaa raportoinnin parantamisen ja dokumentoinnin laatuvalvon-
nan osalta. Näistä kehityskohteista annetaan esimerkit myös eMobile-järjestelmän nä-
kymään, mikä helpottaa ehdotusten käyttöönottoa.  
5.2 Prosessin kehityskohteet 
Tämä osio sisältää prosessista tunnistetut vaiheet, jotka aiheuttavat siinä pullonkauloja 
tai muilla tavoin hidastavat ja vaikeuttavat prosessin etenemistä. Kehityskohteet keskit-
tävät prosessin vaiheisiin ja ohjaamiseen, eikä itse ylätason prosessiin, joka todettiin 
 





toimivaksi yhdessä tiimin kanssa. Kehityskohteita löytyi niin prosessin suunnittelu-, to-
teutus- ja luovutusvaiheita ja niistä suurin osa keskittyy sisäiseen tekemiseen. Taulu-
kossa 1 on esitelty prosessista tunnistetut kehityskohteet.  
Taulukko 1. Tilaus-toimitusprosessin kehityskohteet. 
 
Taulukossa 1 on lueteltu kuusi prosessissa havaittua kehityskohdetta. Näistä kolme en-
simmäistä liittyvät prosessin hallintaan ja valvontaan. Ensimmäinen on laatumittarin 
puuttuminen. Korvausinvestointiohjelmaa seurataan kahdella mittarilla, joita ovat voima-
laiterakentamisen määrän ja talouden mittarit. Mittaristo vaatisi kuitenkin myös laatumit-
tarin ollakseen tasapainossa. Toinen kehityskohde on prosessin aloitusvaihe eli alkutie-
tojen syöttäminen järjestelmään. Tämä tapahtuu neljästi vuodessa, mikä aiheuttaa ke-
säkaudella erityisesti haasteita lomakauden takia sekä turhan tauon tilauskannassa. Kol-
mas kehityskohde on kohteiden priorisointisuunnitelman puuttuminen korvausinvestoin-
tikohteiden välillä. Prosessista puuttuu selkeä suunnitelma kohteiden priorisointiin tilaus-
vaiheessa, mikä aiheuttaa niin aikatauluongelmia kuin epäselvyyttä kohteiden tilausjär-
jestyksessä. 
Kolme viimeistä kehityskohdetta liittyvät prosessin raportointiin ja laadukkuuteen. Näistä 
ensimmäinen on kohteiden tilaamisen ja vastaanottamisen hitaus, mikä yhdistettynä 
kohteiden suureen määrään aiheuttaa prosessin pahimman pullonkaulan. Jokainen 
kohde on tilattava ja lopulta vastaanotettava erikseen, mikä vaatii paljon resursseja yli-
määräisen manuaalisen työn vuoksi.  
 





Toinen prosessin sujuvuuteen ja laadukkuuteen vaikuttava kehityskohde on puutteelli-
nen ja virheellinen data eMobile-järjestelmässä. Datan syöttötavat vaihtelevat tiimin jä-
senten välillä, joka aiheuttaa virheitä ja eroja datassa. Tämä hidastaa raportointia ja ai-
heuttaa virheellisiä arvoja prosessin mittareissa. Viimeinen kehityskohde on urakoitsijoi-
den dokumentoinnin epätasainen laatu luovutusvaiheessa. Tämä johtaa niin ylimääräi-
seen työhön korjauspyyntöjen muodossa kuin laatuongelmiin, mikäli dokumentointiin jää 
virheitä vielä korjauspyyntöjen jälkeen. 
5.3 Kehityssuunnitelma 
Prosessin kehityskohteiden ja tiimin kanssa pidetyn työpajan pohjalta voimalaiteraken-
tamisen tiimille rakennettiin kuuden kohden kehityssuunnitelma. Taulukko 2 sisältää al-
kuperäisistä kehityskohteista selkeytetyt ja priorisoidut kohteet sekä jatkotoimenpiteet 
näiden prosessin osa-alueiden parantamiselle. Lisäksi alaluvuissa on käyty läpi ensim-
mäiseksi prioriteetiksi asetettu raportoinnin parantaminen ja toiseksi prioriteetiksi ase-
tuttu dokumentoinnin laatuvalvonta käytännön esimerkein, jotta kehityssuunnitelman 
käyttöönotossa päästään nopeasti eteenpäin.  
Prosessin kehityskohteet on jaettu kuuteen osa-alueeseen tärkeysjärjestyksessä, joka 
on asetettu kehityskohteen vaikutuksen sekä kehityksen kestämän ajan mukaisesti. En-
simmäiseksi kohteeksi on valittu tiimin kanssa raportoinnin parantaminen, jolla on suuri 
vaikutus prosessin kulkuun, mutta itse kehitystoimenpiteet eivät tarvitse paljon resurs-
seja. Kuten jo johdannossa on todettu, prosessin kehitystarve nousi resurssipulasta.  
Tästä johtuen myös itse kehitys tulee priorisoida resurssien ja todellisen tarpeen mukai-
sesti, jotta päivittäinen tekeminen ei kärsi kehitystoimenpiteistä. 
 





Taulukko 2. Prosessin kehityssuunnitelma. 
 
Ensimmäinen kehityskohde prosessissa on raportoinnin parantaminen, joka on erityisen 
tärkeää, jotta prosessin raportointi ja mittaaminen saadaan mahdollisimman sujuvaksi. 
Raportoinnin parantamisen tarkempi suunnitelma esitetään seuraavassa alaluvussa. 
Raportoinnin korjaamisen lisäksi loppudokumentoinnin laadun parantaminen esitellään 
omana alalukunaan, sillä jatkuvat virheet loppudokumentoinnissa muodostavat huomat-
tavan rasitteen prosessissa.  
Kolmantena kehityskohteena on toimintatapojen yhtenäistäminen tilaajien ja urakoitsijoi-
den välillä. Tämä on tärkeää, jotta prosessin tärkeimmillä toimijoilla on yhtenevä käsitys 
prosessin kannalta tärkeistä työvaiheista, ja jotta vaiheet toteutetaan samalla tavalla riip-
pumatta tilaajasta tai urakoitsijasta. Jotta toimintatavat saadaan nykyistä selkeämmiksi 
prosessin osapuolille, tulisi voimalaiterakentamisen pelikirja päivittää vastaamaan nykyi-
siä toimintatapoja sekä järjestää urakoitsijoiden kanssa työpaja prosessin jatkokehittä-
mistä varten.  
 





Kehityssuunnitelman neljäs kohta on ylimääräisen työn poistaminen. Tämä kohta on 
keskeinen, jotta prosessin toiminta taataan pitkällä aikavälillä ja työkuormasta selvitään 
myös rajallisilla tilaajaresursseilla. Manuaalisen työn vähentäminen tulisi aloittaa selvi-
tyksellä siitä, onko korvausinvestointikohteita mahdollista tilata suuremmissa erissä. 
Tämä vähentäisi projektipäälliköiden tilauksiin käyttämää aikaa huomattavasti ja näin 
vapauttaisi myös aikaa muille toiminnoille, kuten rahavirtojen ennustamiselle ja proses-
sin jatkokehittämiselle. Ylimääräistä manuaalista työtä vähentäisi myös järjestelmien ra-
japintojen kehittäminen, jolloin tarve kirjata sama tieto useaan eri järjestelmään vähenisi. 
Suunnitelman viides kohta on mittariston kehittäminen etenkin laatumittarin osalta, jol-
laista ei ole tällä hetkellä käytössä. Laatumittari voitaisiin luoda esimerkiksi loppudoku-
mentoinnin laatuvalvonnan pohjalta, jolloin se kuvastaisi koko prosessin lopputuloksen 
onnistumista. Mittarin käyttöönotto dokumentoinnin laatuvalvonnan pohjalta ei olisi aikaa 
vievää, mikäli laatuvalvonta otetaan käyttöön eMobile-järjestelmässä. Tällöin mittarin 
päivittäminen onnistuisi muun raportoinnin ohella.  
Kehityssuunnitelman viides kohta käsittelee korvausinvestointikohteiden aikataulutuk-
sen tehostamista. Helpotusta aikataulussa pysymiseen toisi kohteiden alkutietojen syöt-
täminen eMobile-järjestelmään vuoden alussa, jolloin vältyttäisiin turhilta viiveiltä tilaus-
kannassa ja helpotettaisiin ennustamista vuositasolla. Lisäksi aikataulusta helpottamaan 
tulisi kehittää korvausinvestointikohteiden priorisointisuunnitelma, jonka pohjalta kohteet 
voitaisiin tilata oikeassa järjestyksessä.  
5.3.1 Raportoinnin parantaminen  
Raportoinnin parantaminen valittiin ensimmäiseksi voimalaiterakentamisen tilaus-toimi-
tusprosessin kehityskohteeksi, sillä toimiva raportointi ei paitsi paranna prosessin laatua, 
vaan se myös paljastaa muita prosessissa olevia puutteita. Suurin ongelma raportoinnin 
kannalta on, että eMobile-järjestelmää on täytetty eri tavoin. Data on osin puutteellista, 
mikä hidastaa raporttien tekemistä sekä vääristää prosessissa käytettäviä mittareita.  
EMobile-järjestelmä on prosessin tärkein raportoinnin lähde SAP-järjestelmästä saata-
vien talouslukujen lisäksi. Järjestelmästä saadaan niin käynnissä olevien kohteiden sekä 
valmistuneiden kohteiden lukumäärät, jotka muodostavat KPI:n, joka mittaa voimalaite-
 





rakentamisen määrää. Tämän vuoksi on erityisin tärkeää, että eMobile palvelee rapor-
toinnin tarpeita niin hyvin kuin mahdollista. Kuvassa 15 on kuvakaappaus eMobile-jär-
jestelmän Voimalaite-välilehdestä, jota käytetään voimalaiterakentamisessa kohteiden 
seuraamiseen. Jokaiselle kohteelle täytetään oma vastaava sivu, joten on tärkeää, että 
näkymä on mahdollisimman yksinkertainen ja sisältää vain kentät, joita hyödynnetään 
raportoinnissa.  
 
Kuva 15. eMobile-voimalaitevälilehden näkymä. 
Tiimin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta selvisi, että kaikki eMobile-järjestelmän 
Voimalaite-välilehdessä olevat kentät eivät palvele raportointia. VL suunnitelma hyväk-
sytty -kenttä on aina identtinen VL työ tilattu -kentän päivämäärän kanssa, sille suunni-
telma hyväksytään aina samana päivänä, kun työ tilataan. Tästä syystä VL suunnitelma 
hyväksytty -kenttä voidaan poistaa, jolloin vähennetään niin ylimääräistä manuaalista 
työtä, kuin selkeytetään raportointia vähentämällä seurattavia päivämääriä.  
Turhan kentän lisäksi työpajassa käytiin läpi Voimalaitelaji-kentän kategorioita, joita vä-
hennettiin ja selkeytettiin raportoinnin helpottamiseksi. Raportoinnin parantaminen on jo 
insinöörityön aikana lähtenyt hyvään vauhtiin, sillä eMobile-järjestelmän kehittämisen li-
 





säksi vuoden 2016 aikaisten kohteiden dataa on siivottu. Jatkossa data pysyy yhtenäi-
senä, kun pelikirjaan päivitetään ohjeet datan syöttämistä varten ja jokainen tiimin jäsen 
sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeita.  
5.3.2 Dokumentoinnin laatuvalvonta 
Loppudokumentoinnin laatuvalvonta on asetettu prosessin kehityssuunnitelmassa 
toiseksi. Nykyinen dokumentointi on laadultaan vaihtelevaa, mikä johtaa niin ylimääräi-
seen työhön korjauspyyntöjen muodossa, kuin laatuongelmiin, mikäli dokumentointiin 
jää virheitä vielä korjauspyyntöjen jälkeen. Tämän vuoksi dokumentointi tulisi ottaa val-
vontaa, jotta laadun vaihtelevuus saadaan kuriin eikä dokumentointivirheiden korjauksiin 
kulu turhaa aikaa. Kuvassa 16 on esimerkki jo mobiilirakentamisessa käytössä olevasta 
laatutarkkailusta, jota voidaan hyödyntää myös dokumentoinnin laatuvalvonnassa.  
 
Kuva 16. eMobile-järjestelmän esimerkki laatuvalvonnasta. 
Kuva 16 on kuvakaappaus eMobile-järjestelmässä jo olemassa olevasta Hyväksynnän 
laatu -välilehdestä, joka on käytössä jo mobiilirakentamisen puolella. Vastaava välilehti 
voidaan ottaa käyttöön myös voimalaiterakentamisessa ilman suuria muutoksia järjes-
telmäpuolella. Dokumentoinnin laatutarkkailun käyttöönotto tulee vaatimaan alussa nor-
maalia enemmän aikaa, mutta se tulee vähentämään dokumentointi virheitä ja niiden 
korjaamiseen kuluvia resursseja, mikä tekee siitä tarpeellisen kehitysaskeleen.  
 






Luvussa käydään läpi insinöörityön tulokset ja arvioidaan, kuinka hyvin asetetut tavoit-
teet saavutettiin. Lopuksi esitetään mahdollisia jatkokehitystoimenpiteitä kohde organi-
saatiolle.  
Tavoitteiden saavuttamisen arviointi 
Insinöörityön tavoitteena oli löytää keinoja yksinkertaistaa ja tehostaa voimalaiteraken-
tamisen korvausinvestointikohteiden tilaus-toimitusprosessia. Tavoite asetettiin, jotta 
korvausinvestointiohjelma etenisi sujuvasti myös rajallisilla resursseilla, ja että projekti-
päälliköillä jäisi aikaa toiminnan suunnitteluun ja rahavirtojen ennustamiseen. Tämä ta-
voite voidaan katsoa toteutuneeksi, sillä insinöörityön myötä prosessissa tunnistettiin 
useita tekijöitä, joita kehittämällä päästään toivottuun lopputulokseen.  
Voimalaiterakentamisen tilaus-toimitusprosessista tunnistettiin kuusi kehityskohdetta, 
joita jatkojalostamalla luotiin taulukko tarkemmista kehitysalueista ja käytännön toimen-
piteistä. Insinöörityön lopputulokseksi luvattiin prosessin kehitysehdotus sekä taulukko 
jatkotoimenpiteistä kehitystyön aloittamista varten. Nämä lupaukset lunastettiin tässä 
työssä. Lopputuloksena syntynyt kehityssuunnitelma-taulukko voidaan ottaa käyttöön 
voimalaiterakentamisen tiimissä, ja sitä hyödyntäen käytännön kehitystyö voidaan aloit-
taa. 
Jatkokehitystoimenpiteet 
Työssä tunnistettiin nykyisen prosessin heikkoudet, joita kehittämällä nykyprosessi saa-
daan toimivammiksi tämän hetkisillä resursseilla. Työssä ei otettu huomioon mahdollisia 
tiimin muutoksia, asiakas- ja vikatöitä eikä materiaalilogistiikkaa. Työn tuloksia voidaan 
kuitenkin hyödyntää myös muissa voimalaitetyötyypeissä ja osa kehityskohteista vastaa 
sellaisenaan asiakas- ja virhetöiden tilaus-toimitusprosessin haasteisiin.  
Ensimmäinen mahdollinen jatkokehityskohde voimalaitetekemisessä voisi olla tietojär-
jestelmien selkeyttäminen ja vähentäminen. Kehityssuunnitelmassa ehdotettiin tietojär-
 





jestelmien välisten rajapintojen lisäämistä ylimääräisen manuaalisen työn vähentä-
miseksi, mutta järjestelmät vaatisivat laajempaa uudistusta pidemmällä aikavälillä. Tämä 
kuitenkin vaatii tiimin ulkopuolista osaamista, ja on sen vuoksi laajempi projekti. 
Toinen jatkokehityskohde voimalaiterakentamisessa olisi osan tekemisen siirtäminen 
osaksi mobiili- ja kiinteänverkonrakennuttamista. Korvausinvestointiohjelma on hyvä pi-
tää erillään muusta rakentamisesta sen laajuuden ja toistuvuuden vuoksi, mutta esimer-
kiksi asiakas- ja vikatyöt voitaisiin yhdistää muuhun tekemiseen. Tämä helpottaisi paitsi 
voimalaitetiimin työkuormaa, myös nopeuttaisi esimerkiksi mobiiliyhteyksien valmistu-










Työssä tutkittiin tilaus-toimitusprosessin kehittämistä projektiluontoisessa toimintaympä-
ristössä ja etsittiin keinoja prosessin parantamiselle kohdeorganisaation asettamien ta-
voitteiden mukaan. Näkökulmaksi työssä valittiin sisäisen prosessin yksinkertaistaminen 
ja tehostaminen, jotta korvausinvestointiohjelma etenisi sujuvasti myös rajallisilla resurs-
seilla. Tarve tälle insinöörityölle nousi resurssipulasta voimalaitetiimin sisällä. Prosessia 
oli tarve jatkojalostaa, mutta resurssit eivät riittäneet kehitystyöhön päivittäisen toiminnan 
lisäksi. Kehitystyöllä oli selkeä päämäärä tehostaa nykyprosessia niin, että aikaa jää jat-
kossa myös toiminnan suunnittelulle ja ennustamiselle. 
Työn tuloksena syntyi lista prosessin kehityskohteista sekä taulukkomuotoinen kehitys-
suunnitelma, jossa on kehitysalueiden lisäksi annettu käytännön toimenpiteitä kehitys-
ongelman ratkaisemista varten. Lopputuloksen pohjalta voimalaitetiimi pystyy aloitta-
maan käytännön kehittämistyön vaivattomasti priorisoitua kehityssuunnitelmaa hyödyn-
täen.  
Työ koostuu kolmesta osiosta, jotka yhdessä muodostavat työn selkärangan. Ensimmäi-
nen osa on nykytila-analyysi, jossa nykyinen tilaus-toimitusprosessi ja siihen liittyvät jär-
jestelmät ja mittarit käytiin tarkasti läpi. Tässä vaiheessa hyödynnettiin oman kokemuk-
sen lisäksi tiimin tietämystä useiden keskustelujen kautta sekä yrityksen sisäistä doku-
mentointia. Tämän vaiheen lopputulos oli mallinnettu prosessi, joka antoi kokonaiskäsi-
tyksen kehitystyön suunnasta ennen kirjallisuuskatsausta.  
Nykytila-analyysin jälkeinen vaihe oli kirjallisuuskatsaus, jossa tutustuttiin alan parhaisiin 
käytäntöihin. Tähän työhön valittiin projektiliiketoiminta antamaan kokonaiskuva projek-
tiluonteisin tekemisen haasteista ja mahdollisuuksista, lean-ajattelu vastaamaan proses-
sin pullonkaulojen ja muiden hukkien aiheuttamiin ongelmiin, sekä suorituskyvyn mittaa-
minen toimitusketjussa antamaan kehitystyölle oikea suunta. Nämä kirjallisuusalueet yh-
distettiin teoreettiseksi viitekehykseksi, jota hyödynnettiin prosessin kehitysehdotuksen 
rakentamisvaiheessa.  
Prosessin kehitysehdotus syntyi nykytila-analyysin, teoreettisen viitekehyksen ja tiimin 
kanssa pidetyn työpajan pohjalta. Kehitysehdotuksessa listattiin prosessin kuusi kehitys-
 





kohdetta ja laadittiin kehityssuunnitelma-taulukko jatkotoimenpiteistä käytännön kehitys-
työtä varten. Lisäksi kehitysehdotuksessa syvennyttiin kahteen prioriteetiltaan tärkeim-
pään kehitysalueeseen; raportoinnin parantamiseen ja dokumentoinnin laatuvalvontaa 
tarkemmin.  
Insinöörityön tekeminen oli opettavainen prosessi. Prosessikehitys todellisessa liiketoi-
minta ympäristössä on haastavaa, koska päivittäisen toiminnan pyörittämisen lisäksi on 
vaikeaa löytää aikaa myös toimintojen kehittämiselle. Tämän huomasin itse, kun kirjoitin 
insinöörityötä osittain projektipäällikköharjoittelijan työn ohessa. Mielestäni onnistuin 
työn tavoitteiden täyttämisessä hyvin, haasteista huolimatta. Uskon, että työstä on hyö-
tyä voimalaitetiimissä, kun käytännön prosessikehitystä aletaan toteuttaa. 
 
 






Alukal, G., Manos, A. 2006. Lean Kaizen: A Simplified Approach to Process Improve-
ments. Verkkodokumentti. http://southjerseyasq.org/documents/informati-
onal/Lean%20Kaizen%20-%20A%20Simplified%20Approach%20to%20Pro-
cess%20Improvements.pdf. Luettu 15.2.2017. 
Artto, K., Martinsuo, M., Kujala, J. 2006. Projektiliiketoiminta. Helsinki: WSOY. 
Haverila, M., Uusi-Rauva, E., Kouri, I. & Miettinen, A. 2009. Teollisuustalous. Tampere: 
Infacs.  
Johnson, Corinne N. 2002. The Benefits of PDCA. Verkkodokumentti. 
http://search.proquest.com/openview/6fb24b731a9c0c8bafd90096fd751e76/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=34671. Luettu 15.2.2017. 
Järvinen, P., Kronström, V., Poskela, Jarno., Artto, Karlos. 2002. Suorituskyvyn mittaa-
minen ja mittareiden kehittäminen projektiliiketoiminnassa. Espoo: Otamedia Oy.  
Knight, J., Thomas, R., Angus, B. 2013. The Dirty Little Secret of Project Management. 
Verkkodokumentti. https://hbr.org/2013/03/the-dirty-little-secret-of-pro. Luettu 6.2.2017.  
Leach, L. 2014. Critical Chain Project Management. Lontoo: Artech House.  
Liker, J. 2004. Toyotan Tapaan. Jyväskylä: Gummerus. 
Logistiikka ja toimitusketju. 2017. Verkkodokumentti. Logistiikan maailma. http://logistii-
kanmaailma.fi/wiki/Logistiikka_ja_toimitusketju#Toimitusketju_.28Supply_Chain.29. Lu-
ettu 6.2.2017. 
Martinsuo, M., Blomqvist, M. 2010. Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittä-
mistä. Tampereen yliopisto.  
Duggan, P. 2013. Going with the Flow – The Lean Approach to Successful Project 
Management. Verkkodokumentti. http://blog.backbase.com/2935/going-with-the-flow-
the-lean-approach-to-successful-project-management/. Luettu 20.2.2017. 
Ukko, J., Karhu, J., Pekkola, S., Rantanen, H., Tenhunen, J. 2007. Suorituskyky nou-
suun! – Hyödynnä henkilöstösi osaaminen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
 
 
 
 
 
  
 
